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Startmunka mintaprogram záró beszámolója  

foglalkoztatók részére  
                               

Szerződés száma:    4383-0/2012-1204 

 

Projektl{b megnevezése: BELVÍZELVEZETÉS 
 

1. A támogatott foglalkoztató adatai: 

 
Neve:  Varsány Község Önkormányzata 

Címe:  3178 Varsány, Rákóczi u.1. 

Program megvalósításának felelőse:   Pintérné Kanyó Judit 

Program felelős elérhetősége (telefon, e-mail):   06-70-3767482, nogradtur@gmail.com 

Megítélt támogatás összege:   7.619.962,-Ft 

Bér +járulékok:   5.378.538,-Ft 

Egyéb közvetlen költségek:   2.241.424,-Ft 

 

Önerő, ill. nem tervezett önkormányzati ráfordítások (Ft): 250eFt 

 

2. Szakmai megvalósítás indokoltsága, menete, eredmények bemutatása: 

 
a.)  Induló állapot bemutatása: 

A község területén húzódó vízelvezető árkok  hossza: 27 612 m, míg a 

patakmedrek 1549 métert tesznek ki. A programba bevonásra került egy 

külterületen lévő vízelvezető árok, amely közvetlenül a belterületi határ mellett 

húzódik.   

A településnek erre a részére nagy vízgyűjtő területről érkezik a csapadékvíz és 

azzal együtt a hordalék, tehát indokolt a folyamatos karbantartás. 

Évek óta komoly problémát jelent településünkön a váratlanul lehulló nagy 

mennyiségű esővíz elvezetése, vagy a téli időszakot követően a hóolvadáskor 

jelentkező  problémák megoldása. Elsősorban az érintett területek melletti 

ingatlanokban keletkezett kár, de előfordult, hogy az utak állapota is jelentősen 

romlott a kritikusabb helyeken. A belvíz elvezetési program során célul tűztük 

ki, hogy a településen húzódó vízelvezető árkokat kitisztítjuk, ahol szükséges 

mélyítjük, vagy mederlapokat építünk be. A munka elvégzéséhez szükséges kézi 

szerszámokról készítettünk egy előzetes felmérést, figyelembe véve a dolgozói 

létszámot és az elvégzésre váró munka nagyságrendjét. Az előző évek 

gyakorlata alapján fontosnak tartottuk, hogy a foglalkoztatás időtartama alatt 

mindenkinek megfelelő szerszám álljon a rendelkezésére.  

Komposztáló megépítését külterületre terveztük, a levágott fű és egyéb 

komposztálható anyagok tárolása céljából. 

Kapcsolatfelvétel vált szükségessé a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád 

Megyei Igazgatóságával. Mederlapok beépítését vettük tervbe a buszmegállók 

közelében húzódó árkokba. Mindez azért vált szükségessé, mert ezen a részen az 

útpadkák és az árkok állapota egyre rosszabbá, balesetveszélyessé vált.  
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b.) A projekt megvalósításának menete, eredmények bemutatása (számszaki kimutatás, 

értékteremtés, hatékonyság, költségcsökkentés stb) a projekt megvalósítása során a 

tervtől való eltérések bemutatása, indokolása: 
 

A projekt magvalósítása a tervek szerint történt, attól lényeges eltérés nem volt. 

Valamennyi vízelvezető árkot, patakmedret kitisztítottak az alkalmazottak. Több 

olyan terület is volt, amit az év során 2 alkalommal kellett rendbe tenni, a 

megnőtt fű és egyéb hulladék miatt.  

A mindennapi munkát az önkormányzat alkalmazásában álló munkaszervező 

irányította a polgármester felügyelete mellett. Napi rendszerességgel ellenőrzés, 

hetente munkaterület kijelölés történt.  

Kiemelten foglalkoztunk a település központjában lévő buszmegállók és a 

mellettük húzódó árkok mélyítésével. Mederlapokat -közel 100 db-ot- kaptunk a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságától, melyek 

beépítésre kerültek.  Ezáltal jelentősen javult a biztonságos megállási és 

parkolási feltétel. Kisteherautót vásároltunk a program keretében, melyet jól 

tudtunk használni föld, sitt, építőanyagok szállítására. Az árkok és patakmedrek 

nem csak a biztonságos vízelvezetést teszik lehetővé, de a faluképre is hatással 

vannak. Rendezettebb, tisztább benyomást keltve ezzel. Egyúttal arra ösztönzi a 

lakókat is, hogy jobban figyeljenek oda a közvetlen környezetük tisztaságára. 

Tehát megállapítható, hogy a belvíz program során is értékteremtő munkát 

végeztek az alkalmazottak. 
 

Tervezett tevékenység 

megnevezése (a kérelemnek 

megfelelően kérjük kitölteni) 

Teljesítés 

Az eltérés indokol{sa. 

A + tevékenység az első 

oszlopban került leír{sra. 

Negatív értelemben eltérés 

nem volt. 

Kölesvölgyi patak tisztít{sa 

+közterületek j{rd{i mentén 

húzódó {rkok, buszmeg{llók 

környezetében takarít{s 

2012. 02.01-2012.03.14. nem volt eltérés 

Jókai út, Mező I. út Zrínyi út 

belvízelvezető {rkok 

karbantart{sa 

+Dankó út és S{gv{ri út 

összekötő {rok tisztít{sa, 

iszapfogó készítése 

2012.03.16-2012.04.10 nem volt eltérés 

Miksz{th, Bajcsy utak {rkainak 

tisztít{sa 

+iskola előtti kerítés bont{sa, 

tereprendezés, földmunk{k, 

kavics terítés 

2012.04.11-2012.04.24 nem volt eltérés 

Közterületek, {rkok, sportp{lya 

rendbetétele 

+közintézmények területein 

fűnyír{s 

2012.04.25-2012.05.15. nem volt eltérés 

R{kóczi út menti {rok 

rendbetétele 

+Szent Istv{n úti 

2012.05.16-2012.06.06 nem volt eltérés 
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önkorm{nyzati telkek kasz{l{sa 

Dobó út, S{gv{ri, Dankó út 

{rkok tisztít{sa 

+fűnyír{s, kasz{l{s az 

intézmények környékén 

rendezvények elő-és utómunk{i 

2012.06-06-2012-07.05 eltérés nem volt 

Kölesvölgyi patak  tisztít{sa. 

+iskola előtti {rok {s{sa, 

mederlapok beépítése 

2012.07.06-2012-07.24 eltérés nem volt 

Temető út, T{ncsics út {rkok 

rendezése 

+fesztiv{l elő-és utómunk{i 

{rok mélyítés a R{kóczi út 

Szécsényi út kereszteződésében 

2012.07.25-2012.08.28 eltérés nem volt 

Hunyadi út, Petőfi út {rkok 

tisztít{sa 

+{rok tisztít{s a Közösségi h{z 

előtt, Dankó úti lej{ró 

betonoz{sa, fűnyír{s, kasz{l{s 

az intézmények területén 

2012.08.29-2012.09.19 eltérés nem volt 

Béke út, Móricz Zsigmond út, 

Ady E út. Arany J{nos út {rkok 

tisztít{sa. 

2012.09.20-2012.10.31 eltérés nem volt 

Ifjús{g  út, +  földutak {rkainak 

rendezése 

2012.11.02-2012.11.28 eltérés nem volt 

Kossuth út , József A út 

{rkainak karbantart{sa 

2012.11.29-2012.12.31 eltérés nem volt 

 

 

3. Létszám adatok: 

Tervezett létszám (fő):  6 fő   

Belépők száma (fő):      6 fő   

Kilépők száma (fő):    - fő  

 

A kilépések okainak ismertetése: 

1) elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon (felmondás közös megegyezéssel) (fő):   

    2)  rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (okok    bemutatása a szöveges részben (fő): 

   3)  rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (fő): 

    4) egyéb ok (fő):       

 

A munkáltatói és munkavállalói kezdeményezésű rendkívüli felmondás indokai, egyéb 

észrevételek a foglalkoztatással kapcsolatosan: 

Nem volt felmondás sem a munkáltató, sem a munkavállaló részéről. 

Egyéb észrevétel a foglalkoztatással kapcsolatosan: 

Valamennyi foglalkoztatott tisztességesen elvégezte a rábízott feladatokat. A 

teljesítményüket is megfelelőnek tartjuk. A + feladatokat is becsülettel ellátták. 
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4. A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények, javaslatok:  

 

   A belvíz elvezetési programot hasznosnak ítéltük meg. Jelentősen javított a településen 

jelentkező vízelvezetési problémákon. Bár kiemelten veszélyesnek nem nevezhető a község 

míg csapadékos időjárást követően sem, az ingatlanok védelme miatt érdemes minden évben 

elvégezni a tisztítási munkákat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a belvíz programban 

dolgozók más feladatokat is el tudnak látni, megfelelő szervezés és irányítás mellett. 
 

4. Csatolt dokumentumok, fényképek az eredmények bemutatásáról:  

 

Start munka 2012. Varsány Belvízelvezetés 
Dankó út, belvíz-elvezető árok karbantartás 2012. 

  
 

  
Köles-völgyi patak tisztítása 2012. 
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Start munka 2012. Varsány Belvízelvezetés 
Vízelvezetés megoldása, árkok tisztítása 

2012. februári induló állapot 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dátum:   Varsány, 2013. 01. 22. 

………………………………… 

aláírás 
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Startmunka 2012. Varsány Belvízelvezetés 
2012. február-december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vars{ny, 2013-01-29 

Pintérné Kanyó Judit 

polg{rmester 
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Startmunka mintaprogram záró beszámolója  

foglalkoztatók részére  

                               

Szerződés száma:    4388-0/2012-1204 

 

Projektláb megnevezése:   KÖZÚTHÁLÓZAT 
 

5. A támogatott foglalkoztató adatai: 

 
Neve:  Varsány Község Önkormányzata 

Címe:  3178 Varsány, Rákóczi u.1. 

Program megvalósításának felelőse:   Pintérné Kanyó Judit 

Program felelős elérhetősége (telefon, e-mail):   06-70-3767482, nogradtur@gmail.com 

Megítélt támogatás összege:   5.607.138,-Ft 

     Bér +járulékok:   5.378.538,-Ft 

Egyéb közvetlen költségek:   228.600,-Ft 

 

Önerő, ill. nem tervezett önkormányzati ráfordítások (Ft):250e Ft 

 

 

6. Szakmai megvalósítás indokoltsága, menete, eredmények bemutatása: 

 

a.)  Induló állapot bemutatása: 

 

Varsány község területén a közúthálózat, illetve a mellette húzódó vízelvezető 

árkok hossza 13 km. Az alábbiakról beszélhetünk: a Varsány Szécsény közötti 

és a Varsány Nógrádsipek közötti szakaszról. 

Sajnos közúton történő közlekedésünk során az tapasztalható, hogy rendkívül 

elhanyagoltak, bozóttal, gazzal benőttek, szemetesek az árkok. Ez egy országos 

probléma. Nagyon időszerű, hogy az egészségesebb és az élhetőbb környezet 

miatt tegyünk ennek a megváltoztatásáért. A start munkaprogramot megelőzően 

a 2011-es évben –közmunkásokkal-, már tettünk lépéseket a fentiekben jelzett 

problémák kezelésére. Mivel jó tapasztalatokat szereztünk, ezért döntöttünk úgy, 

hogy a közút programba belevágunk.  
 

b.) A projekt megvalósításának menete, eredmények bemutatása (számszaki kimutatás, 

értékteremtés, hatékonyság, költségcsökkentés stb) a projekt megvalósítása során a 

tervtől való eltérések bemutatása, indokolása: 
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Tervezett tevékenység 

megnevezése (a kérelemnek 

megfelelően kérjük kitölteni) 

Teljesítés Az eltérés indokol{sa 

Szőlővölgyi út bekötő 

szakasz{nak  karbantart{sa 

2012.02.01-2012.03.14. nem volt eltérés 

Dencsi patak medertisztít{sa  

+Nógr{dsipek felé vezető út 

menti {rok tisztít{sa, bozótirt{s 

+iskola előtti park 

kialakít{s{n{l földmunk{k 

2012.03.16-2012.04.24  

Közútra vezető földutak 

rendbetétele 

+Templomkert tereprendezés 

2012.04.25-2012.06.05  

Közút külterületi szakasz{nak 

karbantart{sa. Bozótirt{s. 

+Szőlővölgy felé vezető 

önkorm{nyzati út kasz{l{sa. 

+T{bi kastély mellett bozótirt{s 

2012.06.06-2012.07.24.  

Közút belterületi részén {rkok 

rendbetétele. 

+Iskola előtti {rok 

mederlapoz{sa, betonoz{s. 

Fesztiv{l elő-és utómunk{i. 

2012. 07.25-2012.09.07.  

Árkok karbantart{sa a közút 

külterületi részén. 

+Szécsény felé vezető út mentén 

fűnyír{s, bozótirt{s. 

+Iskola melletti híd föld 

munk{i. 

2012.09.10-2012.11.19. 

2012.11.20-2012.12.31. 
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7. Létszám adatok: 

Tervezett létszám (fő):  6 fő   

Belépők száma (fő):      8 fő   

Kilépők száma (fő):    2 fő  

 

A kilépések okainak ismertetése: 

1) elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon (felmondás közös megegyezéssel) 2fő 

   

    2)  rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (okok    bemutatása a szöveges részben (fő): 

   3)  rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (fő): 

    4) egyéb ok (fő):       

 

A munkáltatói és munkavállalói kezdeményezésű rendkívüli felmondás indokai, egyéb 

észrevételek a foglalkoztatással kapcsolatosan: 

nincs 

 

Egyéb észrevétel a foglalkoztatással kapcsolatosan: 

A foglalkoztatottak hátrányos helyzetű, iskolázatlan emberek voltak. Más 

jövedelemszerző lehetőségük a szűkebb környezetükben nincs.  

  

8. A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények, javaslatok:  

Rendkívül fontos, hogy ez a munkaprogram folytatódjon, hiszen a szakmával nem 

rendelkezők csak így juthatnak jövedelemhez. 

Az általuk elvégzett munkát fontosnak tartjuk. A kitisztított, folyamatosan rendben 

tartott árkok jó hatással vannak az itt közlekedő emberekre. Tapasztalataink szerint 

kevesebb volt az eldobált szemét az év második felében, mint amikor a munkák 

elkezdődtek. Többen megjegyezték (telefonon, e-mailon), hogy meg lehet állapítani, hol 

kezdődik Varsány közigazgatási határa. Ez is egyfajta elismerés. 
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  5.    Csatolt dokumentumok, fényképek az eredmények bemutatásáról:  
 

Start munka 2012. Varsány Közúthálózat 
2012. februári induló állapot 
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Start munka 2012. Varsány Közúthálózat 

 

Szőlővölgy (2012. február-március) és Nógrádsipek (2012. június-július) felé vezető út  
melletti árok tisztítása, bozótirtás 
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Start munka 2012. Varsány Szécsény felé vezető út melletti árok karbantartása, bozótirtás 
2012. február-március, augusztus-november 

   
 

   
 

   
 

 
 
 

Varsány, 2013-01-29 
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Startmunka mintaprogram záró beszámolója 

foglalkoztatók részére 

 

Szerződés száma:    2579-03/2012-1204 

 

Projektláb megnevezése:   MEZŐGAZDASÁGI 
 

9. A támogatott foglalkoztató adatai: 
Neve:  Varsány Község Önkormányzata 

Címe:  3178 Varsány, Rákóczi u.1. 

Program megvalósításának felelőse:   Pintérné Kanyó Judit 

Program felelős elérhetősége (telefon, e-mail):   06-70-3767482, nogradtur@gmail.com 

Megítélt támogatás összege:   9.234.254,-Ft 

- Bér +járulékok:   7.207.250,-Ft 

- Egyéb közvetlen költségek:   2.027.004,-Ft 

 

Önerő, ill. nem tervezett önkormányzati ráfordítások (Ft): 600e Ft 

 

10. Szakmai megvalósítás indokoltsága, menete, eredmények bemutatása: 

 
a.)  Induló állapot bemutatása: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek részbeni megművelése volt a 

cél az alábbiak szerint:  7 ezer négyzetméter málnaültetvény telepítése, 5 ezer 

négyzetméteren burgonya termesztése, 360 m2-en konyhakert kialakítása. A 

talajmunkát helyben bérelt nagyteljesítményű mezőgazdasági gépekkel, az 

önkormányzat tulajdonát képező kisgépekkel és kézi erővel terveztük elvégezni. 

Komposztáló kialakítása  indokolt volt, mivel a 24.000 m
2
 területről lenyírt 

füvet, és az őszi avart így lehet majd hasznosítani. 

A település virágosítása, köztereinek, parkjainak folyamatos ápolása, a 

településen élők jobb közérzetét, valamint a rendezvényekre látogató több ezer 

vendég megelégedését szolgálja. Intézmények (Közösségi Ház, Iskola, Óvoda, 

Gondozási Központ, Orvosi rendelő, Gyerekház, Könyvtár) kertjeinek, 

udvarainak rendben tartása kiemelt feladat.  Lombhullató fák és örökzöldek 

ültetését céloztuk meg. Évente legalább 100 db fát,ezen felül bokrokat, cserjéket 

szeretnénk elültetni. 41 db virágládába és 130 db nagyméretű, oszlopra 

kihelyezhető virágcserépbe kerülnek egynyári dísznövények.  

A konyhakertben fóliasátor építését kívánjuk megvalósítani. Egyszerű,olcsó 

saját kezűleg történő kivitelezésre törekszünk. A közétkeztetésben terveztük 

felhasználni a megtermelt zöldségnövényeket. Sikeres program esetén további 

önkormányzati földterületeket kívánunk bevonni a termesztésbe. 

Málna ültetvény telepítése indokolt, mivel településünkön hagyománya volt a 

bogyósgyümölcs termesztésnek. Erre alkalmas földterületek vannak az 

önkormányzat tulajdonában. Az értékesítésre is megvannak az elképzelések. 

A fentieket összevetve, évek alatt kialakítható egy jól termelő gazdasági egység, 

(Falugazdaság) ami elsősorban a közétkeztetést segítheti, de elindíthat egy 

értékesítési folyamatot is.  (termelői piac) 
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b.) A projekt megvalósításának menete, eredmények bemutatása (számszaki kimutatás, 

értékteremtés, hatékonyság, költségcsökkentés stb) a projekt megvalósítása során a 

tervtől való eltérések bemutatása, indokolása: 
 

Tervezett tevékenység 

megnevezése (a kérelemnek 

megfelelően kérjük kitölteni) 

Teljesítés Az eltérés indokol{sa 

Fólias{tor helyének kialakít{sa, 

tereprendezés. Fólias{tor 

elkészítése. Magok elültetése. 

Tr{gy{z{s, vir{g{gy{sok 

előkészítése. M{lna telepítés az 

előkészített talajba. 

Fólias{torban lévő konyhakerti 

növények gondoz{sa. 

+meleg{gyak elkészítése 

+meleg{gyak beültetése 

+pal{ntanevelés 

+borsó, bab, dughagyma vetése 

+vir{g{gy{sok, vir{gl{d{k 

kihelyezése, beültetése, 

folyamatos gondoz{sa 

+iskola előtti park beültetése 

dísznövényekkel 

+hónapos retek szedése, 

sz{llít{sa a konyh{ra 

2012. 03.01-2012.04.31 m{lna ültetvényben  a 

faoszlopok  be{llít{sa későbbi 

időpontban történt. 

dróthúz{s a m{lna 

ültetvényben, m{lnavessző 

kötözése, vetőburgonya 

rakod{sa, ültetés 

+musk{tlik ültetése,kihelyezése 

a villanyoszlopokra, folyamatos 

gondoz{s, 2 naponként locsol{s, 

t{poldatoz{s. 

+sal{ta folyamatos szedése, 

sz{llít{s a konyh{ra 

+paradicsom és paprika 

pal{nt{k kiültetése 

2012.05.02-2012.05.31. Vir{g{gy{sok, vir{gl{d{k, 

konyhakerti növények 

beültetése megtörtént az előző 

időszakban. 

m{lna ültetvény kap{l{sa, 

burgonya kap{l{sa,  

elültetett konyhakerti növények 

és vir{gok gondoz{sa 

+templomkert parkosít{sa, 

dísznövények ültetése 

2012.06.01-2012.07.06  

Elültetett konyhakerti 

növények és vir{gok 

gondoz{sa, {pol{sa. 

Rakt{roz{s előkészítése. 

Burgonya kap{l{sa. 

+Paradicsom és paprika 

2012.07.07-2012.08.31.  
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szedése, sz{llít{sa az óvod{ba. 

Lecsó befőzése, tartósít{s. 

Hagyma betakarít{sa, sz{llít{s a 

konyh{ra.   

Burgonya ki{s{sa, felszedése. 

Termények betakarít{sa. 

+paradicsom, paprika, bab 

szedése, t{rol{sa. 

+lecsó befőzése. 

2012.09.03.-2012.09.14  

Burgonya rakt{roz{s, sz{nt{s, 

t{rcs{z{s. 

+sövények nyír{sa 

+locsol{s az intézmények 

parkjaiban, kertjeiben 

+fűnyír{s az intézmények 

környezetében 

2012.09.17-2012.09.30  

Növények téliesítése. 

Vir{g{gy{sok rendezése. 

+tavaszi vir{ghagym{k ültetése 

+musk{tlik beszedése, 

visszav{g{sa, téliesítése 

+temető rendbetétele 

2012.10.01-2012.11.15  

Megtermelt növények és 

gyümölcsök tartósít{sa. 

+vir{gok téli gondoz{sa 

+parkok rendbetétele 

+vir{gl{d{k, padok beszedése 

+szersz{mos műhelyek 

rendbetétele 

2012.11.16-2012-12.31.  
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11. Létszám adatok: 

Tervezett létszám (fő):  10 fő   

Belépők száma (fő):      11 fő   

Kilépők száma (fő):      1 fő  

 

A kilépések okainak ismertetése: 

1) elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon (felmondás közös megegyezéssel) (fő):  1 

    2)  rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (okok    bemutatása a szöveges részben (fő): 

   3)  rendkívüli felmondás a munkavállaló részéről (fő): 

    4) egyéb ok (fő):       

 

A munkáltatói és munkavállalói kezdeményezésű rendkívüli felmondás indokai, egyéb 

észrevételek a foglalkoztatással kapcsolatosan: 

nincs 

Egyéb észrevétel a foglalkoztatással kapcsolatosan: 

A 2012.évi Start munkaprogram egyik sikeres projektjének mondható a mezőgazdasági 

program. Lehetővé váltak azok az elképzelések, melyeknek a megvalósítására már akkor 

törekedtünk, amikor megcéloztuk a Falugazdaság létrehozását. 

 

12. A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények, javaslatok:  

A programban dolgozókkal elégedettek vagyunk, emelt létszámmal szeretnénk a jövőben 

tovább folytatni. Rendkívül fontos, hogy a terveknek megfelelően indulhasson a 

foglalkoztatás, mivel a programban dolgozóknak ez az egyetlen lehetősége a 

jövedelemszerzésre. 
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  5.    Csatolt dokumentumok, fényképek az eredmények bemutatásáról:  
 

Start munka 2012. Varsány Mezőgazdasági program 
2012. márciusi induló állapot 

Málnatelepítésre kijelölt földterület 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Az önkormányzat tulajdonát képező földterület előkészítése, valamint 

a burgonya betakarítása 
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Start munka 2012. Varsány  

Málnatelepítés 2012. április 

  
 

Málnavesszők válogatása, gödör előkészítés 
2012. május 
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Málnavesszők ültetése 
2012. május-június 

 

  
 
 

 
Start munka 2012. Varsány Málnaoszlopok előkészítése 

2012. június-július 

 

 
 

Start munka 2012. Varsány Málna földterület oszlopolás, dróthúzás, kötözés 

2012. július-november 
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Start munka 2012. Varsány Kertészet 
Fóliasátor helyének kialakítása, elkészítése 2012. február-március 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

21 
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Start munka 2012. Varsány  
Konyhakerti növények ültetése, fóliasátorba veteményezés  

2012. április-május 
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Start munka 2012. Varsány 
Fóliasátor első termésének, a salátának és a reteknek a betakarítása 2012. május 

 
 

  
 
 
 

Melegágyak kialakítása. Paradicsom és paprikamag ültetése 
2012. május 
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Paradicsom, paprika palánta kiültetése, gondozása 
2012. május-június 
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Start munka 2012. Varsány 
Termények betakarítása 2012. júniustól-szeptemberig 
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Start munka 2012. Varsány 
Termények betakarítása, befőzés 2012. júniustól-szeptemberig 

 
 

 
               

 

 

Varsány, 2013-01-29 

 

 

Pintérné Kanyó Judit 

polgármester 

 


